
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GOR INDOOR WAY HALIM (TAHAP 2) (DINAS PU KOTA BANDAR LAMPUNG)

LOKASI : BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN : 2024

No.
JUMLAH BIAYA                   

(RP)

BOBOT     

%
KET.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

100
A. PEKERJAAN PERSIAPAN 472.168.752            2,62      0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

B. BIAYA SMK3 DAN ASURANSI BPJS TENAGA KERJA 106.315.500            0,59      0,15 0,15 0,15 0,15

C. PEKERJAAN STRUKTUR

I. LANTAI - I 13.547.486              0,08      0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

50

D. PEKERJAAN ARSITEKTUR

I. LANTAI - I 4.922.633.376        27,34    1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

II. LANTAI - II 2.606.147.683        14,47    0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

E. PEKERJAAN ATAP 8.543.967.892        47,45    2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16

F. PEKERJAAN LAIN - LAIN 1.342.734.876        7,46      0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0

Total Bobot Pekerjaan 18.007.515.564 ####

Rencana Kemajuan Pekerjaan 0,33 0,48 0,48 0,49 1,53 1,38 1,38 1,38 4,44 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 0,37 0,37 0,70 0,70 0,70 0,70

Total Rencana Kemajuan Pekerjaan 0,33 0,80 1,28 1,77 3,29 4,67 6,05 7,43 11,87 16,30 20,73 25,16 29,58 34,01 38,44 42,87 47,67 52,47 57,27 62,07 66,87 71,67 76,47 81,28 83,80 86,33 88,86 91,39 93,92 96,45 96,82 97,20 97,90 98,60 99,30 100

Realisasi Kemajuan Pekerjaan

Total Realisasi Kemajuan Pekerjaan

Bandar Lampung,    21  Februari 2024

PT. ZSA ZSA ABADI MANDIRI Bandar Lampung,          Januari 2013

SUJARYONO

Direktur

BULAN KE - 6 BULAN KE - 7 BULAN KE - 9

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

B    U    L    A    N

URAIAN BULAN KE - 1 BULAN KE - 2 BULAN KE - 3 BULAN KE - 4 BULAN KE - 5 BULAN KE - 8


